

Harmonogram robót – wersja przykładowa

Etap

- Etap 1: przygotowanie terenu i zaplecza – 5 dni
- Etap 2: roboty ziemne i fundamentowe – 14 dni
- Etap 3: montaż konstrukcji stalowej – 10 dni
- Etap 4: obudowa i dach – 12 dni
- Etap 5: instalacje wewnętrzne – 18 dni
- Etap 6: wykończenie i odbiory – 9 dni

Uwagi organizacyjne

- Dostawy elementów długoterminowych należy potwierdzić minimum 14 dni wcześniej.
- Prace instalacyjne mogą rozpocząć się równoległe po zamknięciu stanu surowego.
- Krytyczne kamienie milowe powinny być raportowane do inwestora osobnym mailem.